

# 最新建筑工程项目造价控制研究论文题目 (优秀8篇)

总结是思考的过程，可以帮助我们思维更加清晰，提高自己的学习和创新能力。在写总结时，要有条理地将问题归纳、总结和概括，不能随意堆砌材料。以下是小编为大家整理的总结范文，希望能够给大家提供一些灵感和指导。

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇一

某市综合楼项目工程在审计工作完成后，发现主体建筑和安装工程的施工合同造价预算是1084.32万元，但是实际的工程造价是2269.58万元，这样就导致实际造价费用远远超出了原有的合同价，影响到了工程造价实际效果。

### 2.2工程造价超预算的原因

2.2.1工程项目造价预算编制不够准确合理建筑工程项目造价预算，会影响到后续工程项目的实际施工建设情况，需要对其进行全面控制，提升其科学性和合理性。导致当前工程造价超预算的情况，重要原因之一就是造价预算的编制中存在着一些不够合理和准确的情况。预算编制较为合理，将能够准确明确预算金额，反之将会影响到预算的准确效果，埋下超预算的隐患。

2.2.2工程造价受到多种因素的影响和制约市场因素会制约工程项目造价预算控制情况，这主要是由于工程市场实际实施的特别政策引起的。施工材料价格的变动，会在较大程度上影响到工程项目的造价预算结果，从而对工程施工造成一定影响。市场因素的变动性，导致工程项目施工环境产生较大的影响，在积极开展工程项目造价管控工作的过程中，需要全面充分地控制好施工材料供应情况，总结价格波动情况，细致分析施工环境，减少工作过程中出现的漏洞问题[1]。

2.2.3工程造价预算人员无法适应造价工作需求造价预算人员是良好控制工程项目造价管理工作的重要前

提和支撑，会直接影响到工程项目的实际开展效果。工程造价预算人员自身的专业能力和素养，会直接影响到工程造价工作的开展效果，一些预算人员自身的科学文化专业知识掌握程度不够高，造价预算工作经验不够丰富，无法良好承担起造价预算工作的实际开展情况，容易出现一些工程造价超预算的情况，导致工程造价预算和实际造价之间存在着较大的差距。同时一些工程造价人员在实际编制预算的过程中，没有做好充分细致的实地考察工作，没有从工程项目的实际情况出发加以分析和研究，增加了造价超预算的发生几率[2]。

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇二

将工程造价预算编制工作做好是进行后续相关预算控制的一个前提，因此，预算的编制就成为了做好建筑工程造价预算控制所需要重点把握的要点，具体来说，做好相应的预算编制也是比较困难的，其中需要我们把握好的分要点主要包括以下两点：

(2) 应该尽可能地做好工程量的计算，工程量的计算是预算编制中的一个控制要点，这主要是因为对于工程量的计算是整个建筑工程项目预算编制中最为复杂的环节，也是最难把握的要点，预算的准确性在很大程度上是由工程量计算的准确性决定的，因此，必须严格保障工程量计算的审查，对于其具体的计算准确性和计算方式的选取都应该慎重进行，其参考的依据也必须充分完整。

### 1.2切实提高建筑工程造价预算控制人员的水平

针对人员因素所造成的预算控制严重后果来看，做好预算控制人员的管理和水平的提高也是重要的控制要点，虽然说这种控制是超脱于建筑工程造价预算控制过程而言的，但是其重要性却不容忽视，尤其是这种保障作用是极为明显的，也可以说是建筑工程造价预算控制的另一个要点，具体来说，这种水平的提高其实是比较复杂的，因为其预算控制人员所

需要具备的能力是比较综合的，管理能力、计算分析能力、预算能力、交际能力等都在建筑工程造价预算的控制中有所体现，因此，把握好这一控制要点就必须从这种多方入手。

### 1.3加强合同管理

合同可以说是建筑工程项目中比较重要的一种材料资源，其对于建筑工程的预算控制来说也极为必要，因此，加强对于合同的管理也成为了今后做好建筑工程预算控制需要把握好的控制要点，具体来说，对于合同的管理是比较复杂的，其主要的控制分要点包括以下三点：

(1) 合同签订时的管理，尤其是要确保相关条款的准确性和合法性；

(3) 加强对合同的应用也是需要把握好的要点，尤其是其在索赔中的应用能够在较大程度上提高预算控制的效果。

### 1.4做好相应的监督审核工作

监督审核也应该成为建筑工程造价预算控制的要点，因为这种监督审查工作能够在较大程度上避免造价控制影响问题的出现，进而能够有效地提高预算控制的准确性。

## 2结语

综上所述，建筑工程造价预算的作用是不容忽视的，其不仅直接关系到建筑工程成本控制的效果，还在一定程度上影响着整个建筑工程项目的顺利实施，而对于建筑工程的造价预算来说，其中存在的问题还是比较多的，这主要就是因为其操作极为麻烦，不仅预算的编制过程极为繁琐，对于其造价预算的控制也是比较复杂的，而这些问题也严重地影响着工程造价预算的控制质量，因此，在今后的相关管理工作中，具体的预算管理人员不仅需要加强对于预算编制的关注，还

应该针对具体的预算控制措施进行严格的把关，重点加强一些要点的把握，进而确保预算控制的效果。

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇三

建筑工程造价预算一直受到建筑企业的关注，对建筑工程造价预算进行有效控制，是建筑企业发展的重点，因此，文章分析了建筑工程造价预算出现问题的原因，并提出了建筑工程造价预算控制要点，为提高建筑企业的工程造价预算准确性提供了科学借鉴。

### 1、建筑工程造价预算出现问题的原因

首先，在建筑工程施工前期没有做好相应的市场调研，前期准备不足，导致建筑工程造价预算控制出现问题。实际建筑工程施工中，建筑市场的环境无时无刻不在变化，建筑工程具有施工周期长、施工范围较大的特点，在较长的施工周期内，建筑工程市场环境也发生着变化，由于建筑市场变化的特殊性，很难通过预算工作准确的.对工程造价进行分析与推算，使建筑工程造价预算人员难以预测市场未来变化，加之部分建筑工程企业工程开展前并没有对市场进行科学调研，导致工程造价预算控制问题较大，使建筑工程在施工过程中面临较大风险。

其次，在建筑工程造r预算控制环节，缺乏科学合理的预算编制也是导致建筑工程造价预算控制出现问题的关键因素。在建筑工程施工前期，就需要造价预算人员根据预算编制对造价进行细致评估与预算，但一些建筑工程企业在对预算编制进行造价评估过程中，没有结合工程具体情况进行预算与评估，出现预算编制内容与建筑工程施工实际情况不符的现象，造成部分建筑工程企业预算编制严重超出实际造价预算，进而影响着工程施工的顺利开展。

第三，建筑工程企业在造价预算过程中对工程量的计算不够

精确，在预算之前没有对工程现场进行实地考察，将造价与工程量的计算分开，导致施工出现超预算现象。同时，预算缺乏对工程施工全过程各个环节的考虑，对工程量的计量不够精准，因此在造价预算中常出现漏掉工程施工某一个环节的预算，导致预算不够科学、准确。

第四，建筑工程造价预算人员素质有待提高，一些建筑工程造价预算人员核算水平有限，在预算过程中单纯凭借经验进行预算，并没有根据建筑工程的实际情况进行预算，严重影响了企业预算有效性，同时部分预算人员缺职业道德素质，对预算结果与企业发展的关系不够重视，工作责任心不强，导致预算中出现各种纰漏，使预算效果不佳。

## 2、建筑工程造价预算控制要点研究

### 2.1做好造价前期准备工作

首先，做好预算前期准备工作需要加强对工程设计图纸的审查，由于建筑工程施工依照的是图纸，施工流程以及施工环节都体现在施工图纸中，因此，工程图纸即是顺利施工的保障也是保证预算准确性的关键前提，因此，要在工程造价预算前期充分了解与掌握图纸，同时要求预算人员要及时与图纸设计人员进行沟通，详细了解设计人员设计要求，了解工程施工中需要的设备与材料的价格以及其他费用的变动情况，并切实对建筑市场动态进行调查，充分了解与掌握市场的变动，尽量避免造价预算出现较大的偏差。

其次，要求预算人员要具备市场价格的敏感度，具备灵活确定预算的能力，经过市场调查与分析，对施工中各环节所需的材料与设备的价格进行预算，预算人员要对市场材料与设备在一定时期内的价格变化差进行研究，之后考虑各种能够引起市场价格变化的因素，并将这些因素体现在预算中，防止建筑设备材料市场出现较大的价格波动，导致预算出现问题。

第三，要使预算人员充分掌握建筑工程的特点以及建筑工程的施工要求，使预算人员切实根据建筑工程具体情况进行预算控制，以此提高工程造价预算控制的效果，保证工程顺利施工。

## 2.2做好工程造价预算编制

做好工程造价编制工作，要求预算人员充分掌握编制的要点，首先，要求编制内容要根据工程施工现场情况，满足预算以工程现实情况为依据的要求，避免脱离现实进行单独造价的现象，鉴于此，在工程造价预算之前要做好工程施工现场调查工作，确保工程造价预算的准确性。其次，要密切关注施工的每一个环节，做好工程总量的计算，计算出工程施工中每一个细节所产生的费用，这就需要预算人员要深入到工程实际施工中，并根据相关计算标准与计算公式对工程造价进行预算，以此提高工程造价预算编制的可靠性、准确性。

## 2.3提高工程量计算精度

工程量计算是工程造价预算的关键环节，工程量是指建筑工程的施工范围，其计算工作繁多复杂，同时对整个建筑工程的预算有着直接影响，因此，要求工程造价预算人员要明确工程量计算的重要性，在工程量计算前期要做好充分的调查与计算准备，并按照主体工程、地下工程、装饰工程等顺序，由工程内部到外部所有的工程量顺序依次进行计算，每个计算环节都要保留计算公式以及计算结果，方便计算后的总体核算，在工程量计算过程中预算人员不仅要保证计算的精确度，还要保证工程量计算的科学性，以此提高工程量计算精度。

## 2.4提高预算人员素质

预算人员素质是建筑预算控制的要点之一，建筑工程企业要严格要求预算人员的专业素质以及职业道德素质，定期为企

业预算人员进行培训，使其掌握最先进的预算理念以及较高的预算技术水平，同时要将预算责任切实落实到每一位预算人员身上，将预算与考核相结合，使建筑工程预算人员具有较强的工作责任感，提高其工作积极性，使预算人员以规范的预算操作流程、科学严谨态度进行工程造价预算，切实提高预算的有效性。

### 3、结语

综上所述，造价预算对建筑工程具有重要意义，造价预算不仅能够对工程施工起到一定的监督作用，还是建筑工程质量的保障，科学的造价预算，能够使施工资源安排更加合理，确保建筑工程企业以最小的成本获取最大经营利润，促进企业的发展。

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇四

本文主要对土建工程造价预算中存在的问题进行了分析，进而提出了有效的改进对策，欢迎各位工程造价班的同学借鉴！

**摘要：**工程建设中，造价控制贯穿于整个工程。不仅是衡量工程建设质量的主要指标，同时也是确保土建工程建设双方经济效益的可靠保障。

**关键词：**建筑工程造价预算实施要点

**前言：**工程造价与市场商品价格密切相关，主要由工程成本费用、工程利润和税金构成，在工程立项决策阶段、招投标阶段、设计阶段、施工阶段、工程竣工阶段整个过程中都有所涉及，具有动态性和复杂性等特点，是工程项目决策和募集资金的重要依据，是工程投招标的重要前提，是企业获取最大经济效益的重要手段，同时也可以保证工程建设的质量，促进社会和谐发展。由此可见，加强土建工程造价是十分重要且必要的。

## 一、工程造价管理中存在的问题

### 1、工程造价管理体制不健全

我国的工程造价管理，从监管者的角度看，存在多种标准，多头管理的局面。以工程定额为例，全国、行业、地区、企业都有定额，而省的定额是由省级单位统一制定的。但对于政府投资的市政工程，又有市政府编制的定额标准。因此，在政府工程方面，往往会在两级部门间产生矛盾，使得造价管理混乱，缺乏统一的依据。有的项目的工程造价我国实行行政指令直接管理，急切建立工程项目指挥部，工程计划不完善情况下急切施工，严重违反工程项目建设基本程序以及施工中大幅变更设计；盲目更改致使工程造价难以得到有效的控制，对企业的经济效益产生影响；项目监理在施工阶段的中心任务就是控制工程项目的造价、进度以及质量，这三大目标相互关联、相互控制，监理工程师对三大目标中任何一项目标失去监控就意味着对既定目标失去控制，质量与进度目标难以实现。

### 2、缺乏健全的工程造价咨询机构

随着对于工程造价管理的重视，工程造价的咨询机构也如雨后春笋般发展起来。工程造价咨询机构对工程项目实行市场调查与投资方面的预估，确定出该项目的实际功能需求与规模；通过分析风险、筹措资金、项目的盈利以及分析企业偿还资金能力，对需要决策的项目根据选定以及各项经济指标的拟定来提供多个选择方案。方便投资方在经济上对项目做出合理、准确的投资决策，进而选出最佳的投资方案。要避免引发整个工程造价不必要的浪费，注意超规模建设和功能过剩这两种情况的出现。减少投资方的资金成本以避免投资的浪费与充分发挥资金的效能，但是在工程造价咨询机构发展的过程中，相应的管理制度得不到及时的更新与发展，使得工程造价咨询机构存在着实力薄弱，规模偏小，技术力量不强，改革不到位等问题，另外，从事这些组织机构的从业人



员对于资格认定以及审批不能严格执行，使得公正性缺乏。并且，行业内部管理体制也不完善，行业、地区、部门垄断封锁的现象严重，服务规范和制度建设也不够完善，没有相关的责任制与赔偿制。

### 3、对工程造价控制力度不够

建筑工程造价管理是一个动态进行的全过程，对工程造价的控制与管理上始终应贯穿于项目建设的全过程。而目前，缺乏对于工程造价的全过程监控，当前工程造价管理缺乏全面系统的定位，缺乏对工程全过程全方位动态的管理，对建筑工程造价的控制主要侧重于事后核算，对其他阶段的控制显得较为薄弱，从而造成工程建设项目投资超支的问题。

### 4、对工程造价控制力度不够

建筑工程造价管理是一个动态进行的全过程，对工程造价的控制与管理上始终应贯穿于项目建设的全过程。而目前，缺乏对于工程造价的全过程监控，当前工程造价管理缺乏全面系统的定位，缺乏对工程全过程全方位动态的管理，对建筑工程造价的控制主要侧重于事后核算，对其他阶段的控制显得较为薄弱，从而造成工程建设项目投资超支的问题。

## 二、做好造价预算工作的相关措施

### 1做好造价预算资料收集工作

在进行土建工程造价预算管理前，要对工程项目可行性报告、投资、工程项目内容等资料进行全面的收集和分析，为工程造价预算管理提供重要依据，为后面的土建工程施工打下良好的基础。具体来说，工程造价预算管理员要进行市场调查，充分了解和掌握相关产品的价格，同时要对施工现场进行详细的考察，加强与施工人员的沟通交流，掌握施工最新动态，对重要资料(如施工档案、设计图纸、施工技术、施工工艺

等)进行详细的搜集和整理,保证资料的全面性和正确性,为造价预算工作的开展作铺垫。

## 2对市场价格进行动态监控

工程造价最重要的`工作内容之一就是控制成本,而建筑材料、设备、工作人员费用等在工程成本中所占比例较大,在60%至80%之间。而建筑材料、设备等价格深受市场经济的影响,且土建工程建筑材料和设备型号比较多且杂,价格有高有低,差异比较大,会影响到土建工程造价预算管理,因此造价预算工作人员要做好全面的市场调查,对建筑材料型号、种类和价格做到心中有数,同时对市场相关产品进行动态监控,及时掌握最新资讯,严格控制报价,保证报价的科学性和合理性,降低成本。

## 3. 进行科学的造价预算编制

在造价预算相关资料搜集、市场动态检测等完成后,形成造价预算可行性方案,然后进行科学、合理的造价预算编制,为预算计算提供正确的方法。目前土建工程造价预算编制中常出现漏算、错算等现象,给工程造价预算带来一定的麻烦,因此要加强预算编制建设,加大预算编制监管力度,保证预算数据的正确性。在进行预算编制时,要以工程设计图纸、设计变更单、招投标文件、现场签证单等为依据,切忌遗漏数据。此外,要采用合理的预算审计方式,根据土建工程建设实际情况结合相关标准制定一套行之有效的预算管理制度,让预算工作人员有章可循,提高预算管理的规范性和科学性。

## 三、做好图纸设计及造价预算管理工作

做好设计图纸和工程施工造价预算管理工作一方面,加强土建工程设计图纸造价预算管理。具体来说主要有四点:

# 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇五

摘要：建筑工程造价预算是建筑工程中重要的一环，但很多原因会使工程造价预算与实际情况不相符，只有学会控制，知晓建筑工程造价预算要点，加强造价预算团队建设，才能提高企业的经济效益。

关键词：工程造价预算；投资效益；不符原因；要点把控

## 1 建筑工程造价预算出现偏差的原因

由于建筑工程造价预算与最终的经济利益联系紧密，所以行业内对其的重视程度与日俱增，建筑工程造价渐渐地成为了建筑工程项目中被人们更为注意的一环。但是，由于工期紧，工程量大等各种原因，仍会出现预算与实际情况不相符的现象，而导致投资效益受到影响，会出现这样情形的原因有以下三点：

### 1.1 从事预算编制工作人员的能力有限，态度松散，认识不到位

预算结果需要编制人员对市场进行细致认真的调查，需要工作人员对每一环节会产生费用进行详细的分析，通过调查研究来提高预算的准确性、合理性、真实性。但是，很多情况下工作人员不能与时俱进，习惯以历史的眼光看待问题，用经验代替调查，并且不能够全面的了解工程建设中的各项具体环节，导致漏项，缺项等现象的发生，从而使预算值低于实际工程所花费的费用。由于不同材料，不同时间，不同政策等因素的影响，会导致这一时期的单价与以往不同，而预算编制工作人员却也没有及时的更新信息，导致某一或某些环节出现偏差而使整体预算与最终实际情况相差甚远。

### 1.2 市场环境、价格的浮动

建筑工程的施工时间较长，不同时期相同物品的单价在不断发生着变化。购买方式的不同也会间接地影响预算的准确性。如一次性大量购买某一建筑材料，购买数量多，价格在一定程度上比多次少量购买同一建筑材料会低。不同的购买渠道也会影响预算，同一建筑材料在不同的建材市场所花费的价格是不同的。并且不同性质的建筑工程所需费用也不相同。如在同一个棚户区改造项目中，回迁楼的建设 and 商品房的建设在很多地方多存在差异。市场在以无法预测的波动来调节着自己的'平衡。所以预算也要将市场的波动的因素考虑进去，应留有一定的弹性。

### 1.3 忽视工程造价预算的重要性

现如今很多施工单位的重心都是放在求速度，抓工期，使自身的经济利益最大化，而忽视了工程造价预算这一关键问题，最后导致实际收益和预期不相符。施工单位应以保证工程质量为原则，按照造价预算严谨施工，扎实做好之前的准备工作，做好工程造价预算。

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇六

建设工程项目的造价预算贯穿于项目的全过程，施工预算编制是市政道路施工项目成本控制的重要依据与保证。建筑工程造价预算存在很多的问题，导致超预算的问题频发，严重影响了建筑工程的造价控制。因此，探讨建筑工程造价预算控制问题，对工程造价预算进行有效控制，成为当前建筑业界所关注的焦点问题之一。

### 1 建筑工程预算对工程造价控制的意义

近年来，随着科技进步，建筑工程的种类、设备和技术逐渐完善，传统的控制量和指导价逐渐被淘汰出主流控制方式。然而，在建筑工程开始前进行合理科学的工程预算工作，对建筑的整体预算和完工后的价值评估都有重要意义。在施工

设计付诸实践之前，需要将工程中涉及到的各项费用都归纳到预算中，将每一个项目分支的预算控制在规定的范围内，并留出一定的预算空间以防预算超支。这样的工作有利于控制工程中的具象成本和抽象成本，如材料费、人工费用等，在此基础上科学的节省工程成本，并保证整体工程质量不被影响，从而提高企业利润和效益。

## 2 建筑工程造价预算偏差原因

### 2.1 造价预算人员水平

工程造价的预算比较复杂，这需要工程造价预算人员对整个工程项目进行深入的分析 and 研究，还要对工程项目进行调查，包括建筑材料使用和购买，这都是需要工程造价预算人员考虑的问题。在实际的工作中一些工程造价预算人员职业素质不高，在做工程造价预算的时候没有对工程进行深入的调查，只是根据自己的工作经验进行的估算。由于经济市场的波动，建筑工程使用的材料的价格不停的在发生着变动，如果工程造价预算人员没有进行深入的研究，就会造成工程造价与工程预算出现偏差的现象。

### 2.2 对图纸的理解程度

建筑图纸作为施工过程中的主要指导文件，它的作用不仅是对建筑工程意义重大，对于工程造价预算也是十分重要的。但是在我们的实际生活中，许多的工程造价预算人员往往忽略了建筑图纸的重要性，他们中有的工作人员片面的认为了解搞懂建筑工程图纸是建筑施工人员的事情，跟他们没有太大的关系，这种想法是错误的，也是片面的。

### 2.3 市场不停发生变化

建筑工程项目一般都是大型的工程项目，一般工时都比较长，涉及到的范围也比较广泛，所以在建筑工程项目开发的过程

中发生的事情都是难以预料的，所以工程造价预算可能会因为市场的波动降低了造价预算的合理性。而且市场的变化受很多因素的影响，所以难以控制，所以很难保证建筑工程在建设的整个过程中都按照工程造价预算的计划进行，有的时候出现工程造价与造价预算之间的偏差是在所难免的，这就需要工程造价预算人员在编制造价预算报表的时候自己把握中间的偏差。

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇七

为减少预算与实际不相符的情况，提高施工单位的投资效益，可以从以下几点来加强改进：

### 2.1 打好提前量，不打无准备的仗

建筑工程造价预算重要不言而喻，所以需要工作人员细致、认真、负责、专业的工作。因此，应做到以下几点：

首先，提高工作人员的人专业素养，提高其工作能力，应对从事该工作的人员进行整体性、专业性的培训，来应对复杂多变的市场环境。同时由于市场要求，工作人员应及时更新自己的专业知识，积极参与市场调查，同时要做好与工程相关资料的收集工作并能够将这些信息自我消化整合。

其次，施工图纸是一个项目的起始点，掌握好施工图纸上的信息是做建筑工程造价预算的必要环节。工作人员应细致分析并掌握施工图纸上面所包含的信息，掌握各个环节材料或手续会产生费用，认真了解其中所包含的内容，并且要多方面大范围的思考费用产生的各种情况，如在挖地基的过程中，土方量精确计算后，不仅要考虑出渣车的单价，还要考虑卸土处的运距及运费。在整个建筑工程中不清楚的地方要与相关人员请教，保证预算的准确性。

第三，培养自我对价格方面敏感的习惯。由于建筑工程涉及

到的机械设备繁多，范围较广，所以提高了造价预算的困难度，不过这也正是需要工作人员对价格及市场要非常敏感，所以工作人员在做建筑工程造价预算的时候应该将市场因素充分地考虑进去，考虑到市场的波动，给造价留有一定的延展性。

## 2.2 在施工过程中应该给予工程造价预算高度的重视

工程造价预算应是施工过程的流程，施工过程又是整体建筑工程的心脏。但很多施工单位由于不重视预算，导致最终的实际情况与预算相差甚远，经济利益受到影响。市场环境的多变，不同的购买途径，不同的地域，不同的购买量，国家政策的改变等因素都会直接或间接地影响工程造价预算。做好预算并严谨执行，能稳定的保证施工单位的投资效益，所以应重视预算。

## 2.3 严格要求工程造价预算管理人员并对其进行培训

预算作出之后需要严格的执行，这就需要管理人员具有较高的专业素养。管理人员不仅要了解建筑工程的具体情况，进行采购，还需要认真负责，严谨仔细。由于有时管理人员需要第一时间到建筑施工现场掌握第一手准确材料，所以还需要其拥有吃苦耐劳，兢兢业业，任劳任怨的良好美德。拥有一个好的管理人员团队是执行建筑工程造价预算的必要条件。企业必须充分意识到管理人员的重要性，从专业技术和思想道德两方面培养一支属于自己强大的管理团队。

## 3 结语

企业的发展离不开一个专业高效的工程造价预算及管理团队，合理、准确、专业的建筑工程造价预算在一定程度上保证了企业投资效益的稳定。企业应提高对工程造价预算的重视，以保证工程质量为原则，高效地在预算范围内完成工程，提高经济效益。

## 参考文献

[1]王琳. 建筑工程造价预算控制要点及其把握[j].经营管理者, , 04: 335.

[3]张志文. 浅谈建筑工程造价预算控制要点[j].黑龙江科技信息, , 23: 206.

## 建筑工程项目造价控制研究论文题目篇八

为达到监督施工单位、预防施工单位对施工范围造假的目的,因此在预算审核工作开始前就必须明确建筑施工的施工范围。

### 2.2对具体的工程量进行科学合理的审核

工程量的审核既是建筑工程造价预算审核中的一项基础工作,也是对建筑工程工作总量的一个统计。工程量的审核应当建立在科学、合理、统一的计量方式基础之上,但是鉴于建筑工程的特殊性以及造价人员的差异性,审核的工程量会出现细的小误差。

### 2.3对有关建筑工程款项计取的审核

在进行审核工作中,应当严格执行相关的规章制度,密切关注费率的调整,及时掌握人、材、机价格变化的趋势,合理调整计取工程款。

### 2.4对有关建筑工程定额套用的审核

在掌握工程定额的基础上,首先要根据合同、图纸理清工程内容,再进行细致审核,避免出现错套、漏项。影响审核质量。



将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)